## Project Timeline

## SH Hwy 14, I-25 to WCR23

|  | 6-Jul | 13-Jul | 20-Jul | 27-Jul | 3-Aug | 10-Aug | 17-Aug | 24-Aug | 31-Aug | 7.Sep | 14-Sep | 21-Sep | 28-Sep | 5-0ct | 12-0ct | 19-0ct | 26-0ct | 2-Nov | 9-Nov | 16-Nov |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Phase A-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | finish | Maintain 2 way Traffic |
| Phase A-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | finish | Maintain 2 way Trafic |
| Phase B-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | finish | Maintain 2 way Traffic |
| Phase B-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | finish | Maintain 2 way Traffic |
| Phase C-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | finish | 1 Way Traffic in Work Zone |
| Phase C-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | finish | 1 Way Traffic in Work Zone |
| Phase C.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | finish | 1 Way Traffic in Work Zone |
| Phase C-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | finish | 1 Way Traffic in Work Zone |
| Phase C.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | finish | 1 Way Traffic in Work Zone |
| Phase C.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | finish | 1 Way Traffic in Work Zone |
| Phase C-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | finish | 1 Way Traffic in Work Zone |
| Phase C-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | finish | 1 Way Traffic in Work Zone |

