

Strategic Transit Projects (SB 267) - Transit Program Roadmap

Senate Bill 17-267 (SB-267) provided up to \$188 M for transit projects starting in Fiscal Year 2018-19, with an additional \$10M to date from bond sale proceeds. As of this report, the first three fiscal years (\$148 M) have been released.

This program roadmap allows the Division of Transit and Rail to see remaining key dependencies between major milestones, communicate the linkage between the strategy and the planned prioritized work, and provide a high-level view of upcoming milestones and decision points. Project locations are displayed on the Year 1, 2 or 3 map to the right.




Senate Bill 267	r: Year 1 Allocation (\$39.5M Total, \$4.1M Complete)																														
Programmed	Project Description	Region				20	121							202	!						20	123						21	024		
Programmed	Project Description	Region	Jan-	Mar	Apr	Jun	Jul-	Sep	Oct-E	Dec	Jan-	Mar	Apr-J	un .	ul-Se	p O	:t-De	Jar	n-Mar	Apr	-Jun	Jul-9	Sep	Oct-E	ec .	Jan-N	lar /	pr-Jun	Jul-	Sep 0	Oct-Dec
\$3.00 M	Bijou Street Storage and Maintenance Facility	2		П	п	П		П			\neg				П								П							П	
\$0.12 M	Cripple Creek Administration and Operations Facility (Design)	2			П			П		П	Т	П		П	П	Т		П	Т	П	Т		П		П		П		П	П	
\$0.11 M	Prowers County Bus Barn Office Extension	2			П	Т		П		П	Т	П		П	П	Т		П	Т	П	Т		П		П		П		П	П	
\$0.05 M	Southwest Chief Thru-Car Study - CRISI Grant Match	2			П	П	П	П		П	Т	П		П	П	Т		П	Т	П	Т		П		П		П		П	П	
\$3.44 M	Frisco Transit Center - Phase 2	3		П	П	П	П	П	П	П	т	П	т		П	Т		П	Т	П	Т		П		П		П		П	П	
\$2.98 M	RFTA Glenwood Maintenance Facility - Phase 3/7	3					П	ш	ш	П	т	П		т	П	т	п			П			П		П		П			П	
\$0.20 M	Winter Park Transit Maintenance Facility - Phase 1	3																	Т	П	Т		П		П		П		П	П	
\$2.60 M	Winter Park Transit Maintenance Facility - Phase 2	3			ш			П	П	П	т	П	П	т	П	Т	П	П	Т	П	Т		П		П		П		П	П	
\$1.50 M	Arterial Transit and Bike/Pedestrian Improvements on I-70 Bus./US 6 Corridor	3						П		П	т	П	т	т	П	т	П	П	Т	П	Т		П		П		П		П	П	
\$1.00 M	RFTA Aspen Maintenance Facility Improvement - Phase 9	3															COM	PLET	ED												
\$0.43 M	Summit County Transit Operations Center Design and Engineering	3			ш		ш	П			П	П		П	П	Т		П	Т	П	Т		П		П		П		П	П	
\$0.68 M	Firestone-Longmont - Phase 1 (Design)	4			ш										П	Т		П	Т	П	Т		П		П		П		П	П	
\$6.04 M	Firestone-Longmont - Phase 1 (Construction)	4		П	П	Т		П		П	т	П	П	П	П	Т		П	Т	П	Т		П		П		П		П	П	
\$2.50 M	Firestone-Longmont - Phase 2 (ROW)	4															IN PR	OGR	ESS												
\$6.00 M	Centerra-Loveland Mobility Hub	4	П	П	ш	П	ш	ш	ш	П	т			\Box	П			П		П			П	\Box	П		П	П	П	П	
\$5.00 M	Berthoud Mobility Hub	4			ш			ш		П	т	П		т	П	т	П	П	т	П			ш		ш		П		П	П	
	SH 119 BRT	4										П			П			П									П	П		П	
\$0.00 M	Poncha Springs Crossroads Welcome Center Improvements	5															WITH														
\$1.86 M	SMART Purchase of Existing Real Property for Admin & Maintenance Facility	5	_														COM	PLET	ED												

	Planning	
	Design / Environmental Clearance / ROW Acquisition	
	Procurement	
	Construction / Delivery	
	Cash Contribution	
	Program Management Activities	
	Quarterly TC Meeting Report	
	Bar Charts: Unprogrammed	
	Bar Charts: Unbudgeted	
- 3	Bar Charts: Unexpended	









Strategic Transit Projects (SB 267) - Transit Program Roadmap

Senate Bill 17-267 (SB-267) provided up to \$188 M for transit projects starting in Fiscal Year 2018-19, with an additional \$10M to date from bond sale proceeds. As of this report, the first three fiscal years (\$148 M) have been released.

This program roadmap allows the Division of Transit and Rail to see remaining key dependencies between major milestones, communicate the linkage between the strategy and the planned prioritized work, and provide a high-level view of upcoming milestones and decision points. Project locations are displayed on the Year 1, 2 or 3 map to the right.



Senate Bill 267	1: Year 2 Allocation (\$58.9M Total, \$4.1M Complete)																													
						202	1						2	022						20	123			Т			202	24		
Programmed	Project Description	Region	Jan-	Mar	Apr	Jun .	Jul-Se	ep Od	:t-De	ec Ja	in-Ma	r Ap	r-Jun	Jul-	Sep				Apr	-Jun	Jul-S	ep (Oct-De	c J	an-Mar	Apr-	Jun	Jul-S	ep O	at-Dec
\$26.00 M	Revitalizing Main Streets Program	- 1														IN F	ROGI	RESS										_		_
\$15.00 M	Burnham Yard - CRISI Grant Match	1	1													IN F	ROGI	RESS												
\$2.00 M	Lone Tree Mobility Hub	1		П	_	П	П		П	т	П				П		П	П	П			П	\top	Т	TT		TT	Т		
\$0.63 M	Bustang Fleet Purchases (Region 1)	1		т	_	\Box	$\neg \neg$		П		П	_	\neg		\Box				\Box			П	\top	т			\Box	\top		
\$0.30 M	Idaho Springs Mobility Hub	1	1	П		П			П		П			П	П			П	П			П		Т		П	\Box			
\$3.50 M	Colorado Springs Transit Center	2		П			$\neg \neg$		П		П				\Box				\Box			П	\top	т			\Box	\top		
\$1.10 M	North Pueblo Mobility Hub	2		П			$\neg \neg$		П		П				\Box				П		т	П	т	1			\Box	\top		
	Outrider Improvements at Lamar, Fort Lyon, Las Animas, La Junta, Swink, Rocky	2		П	Т	П	П		П		П	Т		П	П			П	П			П	TT	Т		П	T	Т	П	П
\$0.20 M	South Central Storage and Maintenance Facility	2		П	Т	П	П		П		П	Т		П	П			П	П	Т		П		Т		П	T	Т	П	П
\$0.20 M	Outrider Improvements at Colorado City Corners, Walsenburg and Aguilar	2		П	Т	П	П		П		П	Т		П	П			П	П	Т		П	\Box	Т		П	T	Т	П	П
\$0.16 M	Outrider Improvements at Canon City and Cotopaxi	2		П			$\neg \neg$		П		П				\Box				\Box			П	\top	т			\Box	\top		
\$0.08 M	Outrider Improvements at Pueblo West	2	1	П		П			П		П			П	П			П	П			П		Т		П	\Box			
	Outrider Improvements at Tejon Park-n-Ride	2		П	Т	П	П		П		П	Т	П		П		П	П	П			П	т	Т	П		П	Т		
\$0.80 M	Gunnison Valley RTA Storage Facility	3		П	Т	П	П		П		П	Т	П		П		П	П	П			П	т	Т	П		П	Т		
\$0.30 M	Outrider Improvements at Fraser, Granby, Kremmling and Hot Sulphur Springs	3		П	Т	П	П		П		П	Т	П		П		П	П	П			П	т	Т	П		П	Т		
	Outrider Improvements at Montrose, Delta and Gunnison	3	1	П		П			П		П			П	П			П	П			П		Т		П	\Box			
	Montrose Multimodal Transit Center (All Points Transit)	3		П	Т	П	П		П		П	Т	П		П		П	П	П			П	т	Т	П		П	Т		
	Grand Junction Mobility Hub	3		П	Т	П	П		П		П	Т	П		П		П	П	П			П	т	Т	П		П	Т		
	Western Slope Storage and Maintenance Facility	3														WIT	THDR/	NWA												
\$1.25 M	Bustang Fleet Purchases (Region 4)	4		П	Т	П	П		П		П	Т	П		П		П	П	П			П	т	Т	П		П	Т		
\$1.03 M	Estes Park Transit Improvements	4	1	П		П			П		П			П	П			П	П			П		Т		П	\Box			
	Outrider Improvements at Brush, Fort Morgan and Hudson	4							П		П	Т		П	П			П	П	Т		П	\Box	Т		П	T	Т	П	
	Firestone-Longmont - Phase 1 (Design)	4		П	т		П		П		П	Т		П	П			П	П	Т		П	\Box	Т		П	T	Т	П	
	Outrider Improvements at Sterling	4		П					П		П	Т		П	П			П	П	Т		П	\Box	Т		П	T	Т	П	
	Outrider Improvements at Lochbuie	4		П		Ш			П		П			П	П		ш	П	П	Т		П	ТТ	Т	П	П	П	Т		
	Durango Transit Capital Improvements	5		П		ш			П		ΙТ	Т		ш	ш			П	П	Т		П	\Box	Т		П	T	Т	П	
\$1.08 M	Pagosa Springs/Archuleta Multimodal Facility	5		ш					П		ш				П			П	П	Т		П	\Box	Т		П	T	Т	П	
	Buena Vista Park-n-Ride and Intermodal Facility	5				П	17		П		П	1		П	П			П	П	Т		П	\Box	Т		П	T	Т	П	
	Outrider Improvements at Durango, Mancos, Cortez, Dolores, and Rico	5		П	Т	П	T		П		П	Т		П	П			П	П	Т		П		Т		П	T	Т	П	П
\$0.25 M	Outrider Improvements at Placerville, Ridgway and Telluride	5		П	Т	П	T		П		П	Т		П	П			П	П	Т		П		Т		П	T	Т	П	П
\$0.25 M	Outrider Improvements at 3 locations between Alamosa and Buena Vista	5		П			$\neg \neg$		П		П				\Box				\Box			П	\top	т			\Box	\top		



Strategic Transit Projects (SB 267) - Transit Program Roadmap

Senate Bill 17-267 (SB-267) provided up to \$188 M for transit projects starting in Fiscal Year 2018-19, with an additional \$10M to date from bond sale proceeds. As of this report, the first three fiscal years (\$148 M) have been released.

This program roadmap allows the Division of Transit and Rail to see remaining key dependencies between major milestones, communicate the linkage between the strategy and the planned prioritized work, and provide a high-level view of upcoming milestones and decision points. Project locations are displayed on the Year 1, 2 or 3 map to the right.



Senate Bill 267	7: Year 3 Allocation (\$45.2M Total, \$4.8M Unallocated)																																	
Programmed	Project Description	Region				20	121							202	22								202	3							2024			
Programmed	Project Description	Region	Jar	-Mar	Apr	-Jun	Jul-	-Sep	Oct-	Dec	Jan-	Mar	Apr	Jun	Jul-9	ер	Oct-	Dec	Jan-	Mar	Ар	r-Ju	n.	Jul-S	ер	Oct-D	ec .	Jan-1	tar .	Apr-J	un .	Jul-Se	p Or	:t-De
	Lone Tree Mobility Hub	1	П		П	Т		Т				П		П		П		П	1	Т	П		1	Т	П						П	П	T	П
\$4.13 M	Idaho Springs Mobility Hub	1	\neg	Т	П	Т	П	Т	П	Т		П	Т					П	П	Т			Т	Т				Т	П	Т	П	П	Т	П
\$3.18 M	Bustang Fleet Purchases (Region 1)	1	$\neg \neg$	Т	П	Т	П	Т	П	Т		П	Т	П	Т	П	Т	П	П	Т	П	П	Т	Т	П		П	Т	П	Т	П	П	Т	П
\$1.50 M	I-25 and SH 7 Interchange Mobility Hub	1	$\neg \neg$	Т	П	Т	П	Т	П	Т		П	Т	П	Т	П	Т	П	П	Т	П	П	Т	Т	П		П	Т	П	Т	П	П	Т	П
\$0.50 M	Bustang Heavy Maintenance Facility	1	$\neg \neg$	Т	П	Т	П	Т	П	Т		П	Т		Т		Т	П	П	Т		П	Т	Т			П	Т	П	Т	П	П	Т	П
	Castle Rock Mobility Hub	1	7 1		П		П		П		П	П		П		П		П	Т	Т	П		Т		П		П		П		П	П	T	П
	North Pueblo Mobility Hub	2	$\neg \neg$	Т	П	Т	П	Т	П	Т		П	Т	П	Т	П	Т	П	П	Т	П	П	Т	Т	П		П	Т	П	Т	П	П	Т	П
	Pueblo Administrative and Maintenance Facility - 5339(b) Grant Match and	2	$\neg \neg$	Т	П	Т	П	Т	П	Т		П	Т	П	Т	П	Т	П	П	Т	П	П	Т	Т	П		П	Т	П	Т	П	П	Т	П
\$1.73 M	South Central Storage and Maintenance Facility	2	$\neg \neg$	Т	П	Т	П	Т	П	Т		П	Т	П	Т	П	Т	П	П	Т	П	П	Т	Т	П		П		П	Т	П	П	Т	П
\$1.50 M	Colorado Springs Transit Center	2	$\neg \neg$	Т	П	Т	П	Т	П	Т		П	Т		Т		Т	П	П	Т		П	Т	Т			П		П	Т	П	П	Т	П
\$1.00 M	Southwest Chief Track Improvements - CRISI Grant Match	2	7				П		П			П		П		П		П			П		Т		П		П		П		П	\Box	7	П
\$0.60 M	Woodmen Road Mobility Hub	2	7 1		П		П		П		П	П		П		П		П	Т	Т	П		Т		П		П		П		П	П	T	П
\$0.50 M	Fairplay Mobility Hub	2	$\neg \neg$	Т	П	Т	П	Т	П	Т		П	Т	П	Т	П	Т	П	П	Т	П	П	Т	Т	П		П		П	Т	П	П	Т	П
	Monument Park-n-Ride (Preconstruction)	2	\neg	Т	П	Т	П	Т	П	Т		П	Т	П	Т	П	Т	П	П	Т	П	П	Т	Т	П		П		П	Т	П	П	Т	П
\$4.50 M	Snowmass Transit Center	3	\neg	Т	П	Т	П	Т	П	Т		П	Т		Т		Т	П	П	Т		П	Т	Т			П		П	Т	П	П	Т	П
\$2.99 M	Montrose Multimodal Transit Center (All Points Transit)	3	7 1		П		П		П		П	П		П		П		П	Т	Т	П		Т		П		П		П		П	П	T	П
	Gunnison Valley RTA Storage Facility	3	7 1		П		П		П		П	П		П		П		П	Т	Т	П		Т		П		П		П		П	П	T	П
	Grand Junction Mobility Hub	3	\neg	Т	П	Т	П	Т	П	Т		П	Т	П	Т	П	П	П	П	Т	П	П	Т	Т	П		П	Т	П	Т	П	П	Т	П
\$0.50 M	Region 3 Outrider Storage in Montrose	3	\neg	Т	П	Т	П	Т	П	Т		П	Т	П	Т	П	П	П	П	Т	П	П	Т	Т	П		П	Т	П	Т	П	П	Т	П
\$0.32 M	Outrider Improvements at Steamboat Springs, Milner, Hayden and Craig	3	\neg	Т	П	Т	П	Т	П	Т		П	Т		Т		П	П	П	Т		П	Т	Т			П	Т	П	Т	П	П	Т	П
\$0.16 M	Outrider Improvements at Winter Park and Tabernash	3	7				П		П			П		П		П		П			П		Т		П		П		П		П	\Box	7	П
\$2.00 M	Firestone-Longmont Mobility Hub Access Improvements	4	7 1																								П		П		П	П	T	П
\$1.00 M	Berthoud Mobility Hub	4	7 [т	ТΤ	т	П	т	ГΤ	П	П	П	т	П	т	П	т	П	т	Т	П	П	Т	т	П		П	Т	П	Т	П	T	Т	П
	Firestone-Longmont - Phase 2 (ROW)	4	1		П	Т						П		П		П		П	т	Т	П	7	т	Т	П		П	Т	П	Т	П	T	Т	П
\$0.63 M	Bustang Fleet Purchases (Region 4)	4	7 1		П	Т	П	Т	П	Т	П	П	Т	П		П		П	Т	Т	П		Т	Т	П		П	Т	П	Т	П	T	Т	П
\$0.50 M	Centerra-Loveland Mobility Hub	4		т	П	П	п	т	п	П	ш			П		П		П	Т	Т	П		Т		П		П		П		П	П	T	П
\$0.50 M	Harmony Road Park-n-Ride Expansion (Preconstruction)	4						T				П	Т	П		П		П	Т	Т	П		Т	Т	П		П	Т	П	Т	П	T	Т	П
	Salida Transit Capital Improvements	5	7 1	Т	П	Т	П	Т	П	Т	П	П		П		П		П	Т	Т	П		Т	Т	П		П	Т	П	Т	П	T	Т	П
\$0.08 M	Poncha Springs Outrider Improvements	5								Т				П		П		П		Т	П			Т		\Box		Т			П	\Box	т	П